

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর  
উত্তরবনী কর্মপরিকল্পনা

সময়কাল: জুলাই-২০১৮ থেকে জুন ২০১৯

ক্রম	উত্তরবনের ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিত কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাণের মানদণ্ড)
১.	সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ	বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের অনলাইন বহিঃ বাংলাদেশ ছুটির আবেদন	০১/০৯/১৮ থেকে ৩১/০৯/১৮	১। ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য, উপ-পরিচালক (কলেজ-১) ২। জনাব এ.কে.এম মাসুদ, সহকারী পরিচালক (কলেজ-১) ৩। জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক (কলেজ-২) ৪। জনাব মো: জাকির হোসেন, সহকারী পরিচালক (সাধা: প্রশা:) ৫। জনাব নিগার সুলতানা পারভীন, সহ: পরিঃ: (প্রশি:-২) ৬। জনাব জাকির হোসেন, সহ: পরিঃ: (কলেজ-৮) ৭। জনাব সেলিমা জামান, সহ: পরিঃ: (প্রশি:-১)	কর্মকর্তাগণের সময়, খরচ ও যাতায়াত কর্মে যাবে এবং তাঁরা তাঁদের নিজস্ব কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে।	নির্দিষ্ট সময়ে ছুটি মঞ্চুরের সংখ্যা
২.		পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন	০১/১০/১৮ থেকে ১৫/০৫/১৯	১। জনাব মো: আনিচুর রহমান, উপপরিচালক (অর্থ ও ক্রয়) ২। জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন, সহ:পরিচালক (সা: প্র:) ৩। জনাব এ.কে.এম মাসুদ, সহকারী পরিচালক (কলেজ-১) ৪। জনাব খন্দকার আজিজুর রহমান, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সেবা প্রত্যাশীগণের দাঙ্গরিক কাজে গতি বৃদ্ধি পাবে	আবেদন নিষ্পত্তির সংখ্যা
৩.		প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি	১৫/০৮/১৮ থেকে ২৮/০২/১৯	১। জনাব সেলিমা জামান, সহ: পরিঃ: (প্রশি:-১) ২। জনাব মো: আনোয়ারুল আউয়াল খান, সহকারী পরিচালক (প্রশি:-৩) ৩। জনাব নীহার পারভীন, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-৪) ৪। জনাব শরীফুল ইসলাম, প্রোগ্রামার, মাউশি অধিদপ্তর	বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষক/কর্মকর্তার হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	হালনাগাদ তথ্যসমূহ ডাটাবেজ
৪.		বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন	১৬/০৮/১৮ থেকে ৩১/১২/১৮	১। । জনাব মো: জাকির হোসেন, সহকারী পরিচালক (সাধা: প্রশা:) ২। জনাব খন্দকার আজিজুর রহমান, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট ৩। জনাব মো: ইফতেখারুল ইসলাম, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	দাঙ্গরিক কাজে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া সম্ভব হবে	বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ

ক্রম	উভাবনের ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিত কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাণের মানদণ্ড)
৫.	দাপ্তরিক আভ্যন্তরীন কর্মপরিকল্পনা সম্পাদন	কক্ষ নির্দেশিকা, করিডোর সুসজ্জিতকরণ ও SDG বিষয়ক ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড প্রদর্শন	০১/০৯/১৮ থেকে ৩১/১২/১৮	১। প্রফেসর ড. মো: আব্দুল মালেক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ২। ড. জাহাঙ্গীর হোসেন, উপপরিচালক (পরি: ও উন্ন:) ৩। জনাব মো: শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকি, উপপরিচালক (সা: প্র:) ৪। জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন, সহ:পরিচালক (সা: প্র:) ৫। জনাব এ.কে.এম মাসুদ, সহকারী পরিচালক (কলেজ-১)	সহজ তথ্য প্রাপ্তি	তথ্য প্রাপ্তি
৬.		বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ভাষণ সংকলন বোর্ড স্থাপন ও প্রদর্শন	০১/০৯/১৮ থেকে ৩১/১২/১৮	১। প্রফেসর মো: মাহাবুবুর রহমান, মহাপরিচালক, মাউশি ২। প্রফেসর ড. মো: আব্দুল মালেক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৩। জনাব মো: শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকি, উপপরিচালক (সা: প্র:) ৪। জনাব নিগার সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক (প্রশি:-২) ৫। জনাব এ.কে.এম মাসুদ, সহকারী পরিচালক (কলেজ-১)	ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংরক্ষণ ও অংশীদারগণকে কর্মে উন্নুন্দকরণ	সংকলন বোর্ড স্থাপন
৭.	উভাবন সহায়ক পরিবেশ তৈরি	আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের দণ্ডের ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম শুরু	০১/০৮/১৮ থেকে ৩০/০৯/১৮	ইনোভেশন টিম	সূজনশীলতা ও উদ্যোগ বাড়বে	আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের দণ্ডের ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম চালু  অধীনস্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে প্রণয়নকৃত উভাবণী ধারনা
৮.	পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং	আঞ্চলিক ও জেলা অফিসসমূহকে মনিটরিং নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনা	০১/০৯/১৮ থেকে ৩০/১১/১৮	১। প্রফেসর মো: মাহাবুবুর রহমান, মহাপরিচালক, মাউশি ২। প্রফেসর ড. মো: আব্দুল মালেক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৩। জনাব নিগার সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক (প্রশি:-২) ৪। জনাব খন্দকার আজিজুর রহমান, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা বাড়বে	ভিডিও কনফারেন্স সংখ্যা

ক্রম	উদ্ভাবনের ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিত কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাণের মানদণ্ড)
১৯.	সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ইনোভেশন আহ্বান ও ইনোভেশন প্রস্তাব গ্রহণ।	অধিদপ্তরের ইনোভেশন ফেসবুক পেজে ইনোভেশন ধারণা আহ্বান ও ইনোভেশন প্রস্তাব গ্রহণ	চলমান থাকবে ০১/০৯/১৮ থেকে ৩০/০৬/১৯	১। জনাব মো: আনিছুর রহমান, উপপরিচালক (অর্থ ও ক্রয়) ২। জনাব এ.কে.এম মাসুদ, সহকারী পরিচালক (কলেজ-১) ৩। জনাব নিগার সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক (প্রশি: -২) ৪। জনাব খন্দকার আজিজুর রহমান, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট ৫। জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন, সহ:পরিচালক (সা: প্র:)	বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে ইনোভেশন প্রস্তাব পাওয়া যাবে	অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজে প্রদত্ত পোস্ট ও এ সংক্রান্ত মতামত
১০.	প্রশিক্ষণ	সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও ইনোভেশনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।	০১/০৯/১৮ থেকে ৩১/০৫/১৯	১। জনাব মোহাম্মদ আনিছুর রহমান, উপ-পরিচালক (অর্থ ও ক্রয়) ২। ড. জাহাঙ্গীর হোসেন, উপপরিচালক (পরি: ও উন্ন:) ৩। জনাব নিগার সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক (প্রশি: -২) ৪। জনাব এ.কে.এম মাসুদ, সহকারী পরিচালক (কলেজ-১)	কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি পাবে	আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা
১১.	অধিনস্ত দণ্ডন/সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম তদারকি	অধিদপ্তরের অধীন সকল দণ্ডন/সংস্থার ইনোভেশন টিমসমূহকে সক্রিয় করা এবং প্রতিমাসে ইনোভেশন টিমসমূহের সভা নিশ্চিত করা	চলমান থাকবে ০১/০৯/১৮ থেকে ৩০/০৬/১৯	১। প্রফেসর ড. মো: আব্দুল মালেক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ২। জনাব নিগার সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক (প্রশি: -২) ও ইনোভেশন টিম	নিয়মিতভাবে সকল দণ্ডন/সংস্থার ইনোভেশন টিমসমূহের সভা নিশ্চিত করা এবং দণ্ডন/সংস্থার উদ্ভাবনী ধারণা পাওয়া যাবে	মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দণ্ডন/সংস্থায় অনুষ্ঠিত এতদসংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণ
১২.	ই-ফাইলিং কার্যক্রম	অধিদপ্তরের ফাইলসমূহ ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা	০১/০৮/১৮ থেকে ৩০/০৬/১৯	১। প্রফেসর মোহাম্মদ শামছুল হুদা, পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) ২। জনাব মো: নাসির উদ্দিন, উপপরিচালক (এইচআরএম) ৩। জনাব মো: জাকির হোসেন, সহ: পরিচালক (সা: প্র:) ৪। জনাব মুহাম্মদ জামিলুর রহমান, প্রোগ্রামার	অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব হবে।	নথি/রেকর্ডপত্র
১৩.	ই-সেবা কার্যক্রম	বিসিএস (সা: শি:) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের যোগদান ও বিমুক্তি	০১/০৯/১৮ থেকে ৩১/১২/১৯	১। প্রফেসর মোহাম্মদ শামছুল হুদা, পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) ২। প্রফেসর ড. মো: আব্দুল মালেক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৩। কলেজ শাখা ৪। প্রশিক্ষণ শাখা ৫। প্রশাসন শাখা	যোগদান ও বিমুক্তি সহজীকরণ এবং শূন্য পদের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	ছাড়পত্র ও আর্টিকেল ৪৭ এর কপি

ক্রম	উদ্ভাবনের ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিত কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাণের মানদণ্ড)
১৪.	সভা ও প্রতিবেদন	উদ্ভাবনী টিমের মাসিক সভা ও বাংসারিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	০১/০৮/১৮ থেকে ১৫/০৬/১৯	১। প্রফেসর ড. মো: আব্দুল মালেক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ২। জনাব নিগার সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক (প্রশি:-২) ৩। জনাব এ.কে.এম মাসুদ, সহকারী পরিচালক (কলেজ-১) ৪। জনাব আশেকুল হক, সহকারী পরিচালক (এইচআরএম)	উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অগ্রগতি জানা যাবে, সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হবে	সভা ও প্রতিবেদন সংখ্যা
১৫.	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শিক্ষা সফর ইত্যাদির আয়োজন	০১/০৯/১৮ থেকে ১৫/০৬/১৯	১। প্রফেসর মো: মাহাবুবুর রহমান, মহাপরিচালক, মাউশি ২। প্রফেসর ড. মো: আব্দুল মালেক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা পাওয়া যাবে	প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/শিক্ষা সফর সংখ্যা
১৬.	প্রকাশনা ও প্রচার	মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দণ্ডের হতে প্রাপ্ত ধারণাসমূহ সংরক্ষণ করা, ব্রিডিউর মুদ্রণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা	০১/০১/১৯ থেকে ৩০/০৫/১৯	১। প্রফেসর ড. মো: আব্দুল মালেক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ২। পফেসর ড. মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, পরিচালক (পরি: ও উন্ন:) ৩। জনাব এ.কে.এম মাসুদ, উপ-পরিচালক (কলেজ-১) ৪। জনাব মোহচেনা বেগম, সহ: পরি: (বিশেষ) ৫। জনাব নিগার সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক (প্রশি:-২) ৬। জনাব খন্দকার আজিজুর রহমান, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	জনসাধারণ উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে ও এর সুফল পাবে। উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ প্রকাশিত ও প্রচারিত হবে	প্রকাশনা ও প্রচার সংক্রান্ত ডকুমেন্ট এবং ওয়েবসাইটের সংশ্লিষ্ট লিংক পেইজ।